



КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
ВЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

(165150 Архангельская область, г. Вельск, ул. Гагарина, 37 тел./факс: 6-55-74, E-mail: kspvelsk@yandex.ru)

Заключение
на проект решения «О внесении изменений и дополнений в решение «О бюджете Вельского муниципального района Архангельской области на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов», внесенный на рассмотрение XXIX сессии
Собрания депутатов 17.01.2021г.

Настоящее заключение подготовлено Контрольно-счетной палатой Вельского муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее – БК РФ), Федеральным законом от 07.02.2011г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Положением о бюджетном процессе в Вельском муниципальном районе Архангельской области, Положением о Контрольно-счетной палате Вельского муниципального района, по проекту решения Собрания депутатов Вельского муниципального района «О внесении изменений и дополнений в решение «О бюджете Вельского муниципального района Архангельской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» (далее – проект решения).

В пояснительной записке к внесенному проекту решения указано, что внесение изменений и дополнений в бюджет Вельского муниципального района Архангельской области на 2021 год обусловлено уточнением остатков денежных средств, сложившихся на едином счете бюджета на 1 января 2021 года. Общий объем бюджетных ассигнований, который подлежит уточнению, составляет 11 304,2 тыс. руб. в том числе:

1. Снижение доходной части бюджета на **21,9 тыс. руб.** обосновано возвратом в областной бюджет остатков субсидий, имеющих целевое назначение: субсидия на обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования в сумме 21,9 тыс. руб.

2. Увеличение расходной части бюджета обосновано уточнением бюджета на общую сумму **11 282,3 тыс. руб.**, которые направлены на расходы:

2.1. По главному распорядителю средств администрация Вельского муниципального района в рамках МП МО «Вельский муниципальный район «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры на 2019-2021 годы»:

- расходы на проектирование (выполнение инженерных изысканий для подготовки проектной документации, разработку проектной документации) по объекту «Строительство детского сада на 220 мест в г.Вельске» на сумму **3 500,0 тыс. руб.** в рамках муниципального контракта заключённого в 2019 году;

- расходы на проектирование, изыскания, государственную экспертизу по объекту «Привязка типового проекта общеобразовательной школы на 275 мест в д. Горка-Муравьёвская Вельского района» на сумму **2 428,4 тыс. руб.** по муниципальному контракту, заключённому в 2020 году.

2.2. По главному распорядителю средств Управление по финансам и исполнению бюджета дополнительные бюджетные ассигнования зарезервированные в составе бюджета по следующим направлениям:

- мероприятия по сбалансированности бюджетов поселений в составе подраздела 0113 «Другие общегосударственные вопросы» раздела 0100 «Общегосударственные вопросы» на сумму **273,4 тыс. руб.** (общий объем зарезервированных финансовых средств в 2021 году составит 500 тыс. руб.);

- мероприятия на софинансирование государственных программ в составе подраздела 0113 «Другие общегосударственные вопросы» раздела 0100 «Общегосударственные вопросы» на сумму **2000,0 тыс. руб.** (общий объем зарезервированных финансовых средств в 2021 году составит 3500 тыс. руб.);

Увеличение расходов по данным направлениям позволит участвовать муниципальному району в государственных программах Архангельской области и привлекать в бюджет района дополнительные средства областного и федерального бюджета.

2.3. По главному распорядителю средств МКУ «Эксплуатационно-техническое предприятие» на увеличение средств по капитальному ремонту имущества казённых учреждений на сумму **3 080,5 тыс. руб.** (ремонт административного здания, расположенного по адресу ул. Революционная, д. 65а и ремонта гаражей, переданных в оперативное управление МКУ «ЭТП»).

3. В связи со снижением доходов 21,9 тыс. руб. и увеличением расходов бюджета на 11 282,3 тыс. руб. произошел рост источников финансирования дефицита бюджета на сумму 11 304,2 тыс. руб.

Дополнительно сообщаем по п. 2.1. настоящего заключения:

По результатам электронного аукциона от 21.05.2019г. между администрацией Вельского муниципального района (далее – Администрация) и ООО «РК-Инвест» (далее – Подрядчик) заключен муниципальный контракт № 35/224/19 от 03.06.2019г. (далее – Контракт), предметом которого является полный комплекс работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства «Детский сад на 220 мест в г. Вельске».

Согласно Контракту установлены 2 этапа выполнения работ:

- Первый этап – Работы по архитектурно-строительному проектированию включают в себя разработку проектной документации, включая проведение инженерных изысканий, проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий и проведение проверки достоверности определения сметной стоимости строительства объекта с получением положительного заключения государственной экспертизы, в том числе положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости строительства объекта, разработка рабочей документации;

- Второй этап – Строительство объекта и ввод объекта в эксплуатацию.

Согласно п. 2.3.1. Подрядчик обязан выполнить работы первого этапа в срок **по 19 июля 2019 года.**

В ходе подготовки заключения было выявлено нарушение вышеуказанного:

Проектная документация и результаты инженерных изысканий были утверждены директором ГАУ АО «Управление государственной экспертизы» **29 октября 2019г.**

Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации утверждено директором ГАУ АО «Управление государственной экспертизы» **03 апреля 2020г.**

Акт № 18 от 07.04.2020г. о выполнении первого этапа Контракта подписан генеральным директором Подрядчика и Главой Администрации **14 апреля 2020г.**

На основании п. 7.3. Контракта, в случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Администрация направляет Подрядчику требование об уплате неустойки от 20.04.2020г. на сумму 201 308,33 руб., так как работы по

Контракту по первому этапу на 06.04.2020г. не выполнены. Подрядчик данное требование не исполнил и Администрация обращается в Арбитражный суд Архангельской области, решением которого от 04.08.2020г. взыскано с Подрядчика в пользу Администрации 201 308,33 руб. неустойки.

Согласно п. 3.7.1. Администрация производит оплату работ первого этапа в пределах стоимости данных работ в соответствии со сметной стоимостью строительства, установленной по результатам проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, после получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий и положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости строительства объекта капитального строительства, а также после сдачи Подрядчиком и приёмки Администрацией результатов данных работ, путём перечисления денежных средств на счет Подрядчика не более чем в течение 30 (тридцати) дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке результатов выполненных работ первого этапа.

Таким образом, Администрация нарушила условия п. 3.7.1 Контракта, что влечет за собой выставление Подрядчиком требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) согласно п. 7.2. Контракта.

Председатель контрольно-счетной палаты
Вельского муниципального района
Архангельской области



Н.В. Ануфриева