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По результатам финансовой проверки расходования денежных средств на ремонт мостового перехода через реку Пакшеньга в МО «Пакшеньгское».
              г. Вельск                                                                Проверка начата 16.12.2013 г. 

                                                                                  Проверка окончена 13.01.2013г.

Цель проверки: 

- проверка законности и обоснованности использования бюджетных денежных средств МО «Вельский муниципальный район», выделенных в 2013 году в качестве субсидии на осуществление ремонтных работ мостового перехода через реку Пакшеньга в МО «Пакшеньгское».
Объект проверки: МО «Пакшеньгское».

Место нахождения: 165125 Архангельская область, Вельский район, д. Ефремковская ул. Почтовая, д. 1.

На основании Положения о контрольно-счетной палате муниципального образования «Вельский муниципальный район» Архангельской области и распоряжения временно исполняющего обязанности председателя контрольно-счетной палаты МО «Вельский муниципальный район» от 12.12.2013 № 20-р «О проведении проверки законности и обоснованности использования  бюджетных денежных средств МО «Вельский муниципальный район»», вр.и.о. председателя контрольно-счетной палаты МО «Вельский муниципальный район» Моргун Е.В. и вр.и.о. главного инспектора контрольно-счетной палаты МО «Вельский муниципальный район» Варламовой Н.В. проведена проверка законности и обоснованности использования бюджетных денежных средств МО «Вельский муниципальный район», выделенных в 2013 году в качестве субсидии на осуществление ремонтных работ мостового перехода через реку Пакшеньга в МО «Пакшеньгское».
В результате проверки установлено следующее:
Распоряжением главы администрации МО «Вельский муниципальный район» от  01.03.2012г. №73-р «О создании комиссии по комплексному обследованию мостов на муниципальных дорогах МО «Вельский муниципальный район», в целях обследования мостов и искусственных сооружений, организации дорожного движения и дорожных сооружений на предмет их соответствия требованиям правил, нормативов и стандартов в части обеспечения безопасности дорожного движения, создана комиссия в составе 6 человек для проведения комплексного обследования мостов и искусственных сооружений на муниципальных дорогах МО «Вельский муниципальный район», находящихся в аварийном состоянии (далее - Комиссия).

Согласно п.4 данного распоряжения по результатам проведенных обследований комиссия должна подготовить акты, в которых определить объемы работ по устранению выявленных нарушений, составить дефектные ведомости и по ним составить сметы.

В нарушении данного пункта к проверке не предоставлен акт обследования мостового перехода через реку Пакшеньга в МО «Пакшеньгское».
Согласно представленной к проверке дефектной ведомости от 22.02.2013г., составленной ведущим специалистом УКС Бацулой С.П. и утвержденной главой администрации МО «Пакшеньгское» Болдыревой В.П., по ремонту деревянного моста через реку Пакшеньга, необходимо было произвести разборку данного моста и строительные работы, в том числе:

1. по ремонту деревянного моста через реку Пакшеньга:

- разборка верхнего строения моста - поперечный настил из лафета – 10,8м3;

- то же продольного настила из досок 50*150мм;

- то же из колесопровода из бруса 100-150 мм – 3,6 м3;

- разборка продольного настила из досок 50*150мм – 1,58 м3;

- то же колесоотбойника из бруса 150*150мм.h – 450 мм. – 2,03 м3;

- то же тротуара из досок 50*150мм. – 1,3 м3.

2. по строительным работам:

- погружение деревянных свай длинной – 7 м. Д-26 мм. – 12 шт – 5,5 м3;

- устройство насадок из лафета т. 150 мм. – 2 шт – 0,9 м3;

- установка горизонтальных схваток из кр. леса Д. 16 мм. – 4 шт -0,6м3;

- то же горизонтальных схваток – 0,62 м3;

- устройство нового поперечного настила из лафета 150 мм. – 54 шт. – 10,8м3;

- устройство продольного настила в межколейном пространстве – 12 шт. – 0,1м3;

- устройство колесопровода из бруса 100*150 мм. – 40 шт. – 3,6 м3;

- установка колесоотбойного бруса 150*150 мм. – 15 шт. – 2,03 м3;

- то же стоек перил из бруса 100*150 мм – 0,5 м3;

- устройство поручней из строганного бруса 100*100 мм. – 0,3 м3;

- то же настила тротуара из досок 50*150 мм. – 15 шт. – 0,7 м3;

- заполнение пространства перил строганными досками 50*150 мм. – 0,4 м3;

- устройство сопряжения моста с земполотном автодороги – 2 шт.;

- укладка лежней из круглого леса Д-26 мм. длинной 6 м. – 4 шт. – 1,6 м3;
- устройство настила из лафета – 5 м3;

- установка металлоизделий (болты, скобы, шпильки, тяжи) – 50 кг;

- снятие древесины пораженной грибком вручную – 10м2;

- антисептирование пораженной грибком и в местах сопряжений деревянных конструкций – 80м2.

 На основании дефектной ведомости составлен локальный сметный расчет №1 на сумму 714323,00 руб. 

Согласно Соглашению от 25.02.2013г. «О предоставлении субсидии на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая разборку проектной документации», заключенного между МО «Вельский муниципальный район» и МО «Пакшеньгское», муниципальный район предоставляет Поселению субсидию на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на сумму 866355, 00 рублей, в том числе:

- капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог – 146355,00 руб.;

- ремонт и содержание инженерных сооружений на автомобильных дорогах – 720000,00 рублей.

Муниципальный контракт №1 на основании протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме от 25.06.2013г. заключен 08.07.2013г. 
Согласно вышеуказанного муниципального контракта подрядчик (ОАО «Вельскмелиорация») обязуется выполнить работы по ремонту мостового перехода через реку Пакшеньга в д. Ефремковской на автодороге д. Ефремковская - пос. Шокша в соответствии с локальным сметным расчетом.  Цена контракта в соответствии с протоколом подведения итогов открытого аукциона в электронном виде от 25.06.2013г. составляет 714323,00 рублей. 
Согласно представленного локального сметного расчета №1 при ремонте моста следовало произвести следующие виды строительных работ:

- устройство деревянных опор длиной до 10 м однорядных из бревен – 4,46 м3.;

- устройство деревянных пролетных строений под автомобильную дорогу с дощато-гвоздевыми фермами – 18,55 м3.;

- устройство покрытий дощатых (устройство тротуара) – 11.25 м2.;

- установка деревянных перил на мостах и путепроводах без укладки дополнительных поперечин – 30 м.;

- устройство дорог с однорядным настилом бревен с покрытием из пластин прим. (устройство съездов) – 72 м2.;

- антисептирование древесины: пастами битумными – 10 м2.

В ходе данных работ необходимо было использовать следующие материалы:

- бревна свай 1800:1,18 – 4,46м3;
- лафет 4000:1,18 – 11,7 м3;
- бревна для горизонтальных и диагональных схваток диам. 166мм 1800:1,18 – 1,22 м3;
- брус 150*150 (для колесоотбойника) 5500:1,18 – 2,03 м3;
- доска обрезная 50*150 5800:1,18 – 0,6 м3;
- брус 100*150 5500:51,18 – 0,5 м3;
- брус 100*100 5500:51,18 – 0,3 м3;
- доска обрезная 50*150 (для заполнения пространства ограждения) 5800:1,18 – 0,4 м3;
- бревна диам. 26мм (для устройства лежней) 1800:1,18 – 1,6 м3;
- лафет толщ. 1500мм (для устройства лежней) 4000:1,18 – 5,0 м3.
В представленных к проверке акте о приемке выполненных работ №1 от 30.08.2013г. (КС-2) (на сумму 714323,00 руб.) и справке о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 30.08.2013г. (КС-3) (на сумму 714323,00 руб.) строительные работы и материал соответствуют работам и материалам, указанным в локальном сметном расчете № 1.

Оплата выполненных работ МО «Пакшеньгское» была произведена после предоставления Подрядчиком документов, подтверждающих фактическое выполнение работ, что соответствует требованиям пунктов 3.1 и 3.2. Муниципального контракта № 1 от 08.06.2013.

Факт перечисления денежных средств подтверждается платежным поручением № 6195045 от 21.10.2013г. по перечислению денежных средств администрацией МО «Пакшеньгское» ОАО «Вельскмелиорации» на сумму 714323,00 руб. с назначением платежа «За ремонт мостового перехода через реку Пакшеньга на автодороге Ефремковская-Шокша по соглашению б/н от 25.12.2012г., сч. 299 от 31.08.2013г., актам КС-2 №1 от 30.08.2013г., КС-3 №1 от 30.08.2013г., муниципальным контрактом №1 от 08.07.2013г., смета №1».

В ходе настоящей проверки проведен осмотр фактически выполненных работ, указанных в акте о приемке выполненных работ № 1 от 30.08.2013. 

Следует отметить, что согласно п.3 приложения №1 к муниципальному контракту №1 от 08.07.2013г.  все работы должны быть выполнены в срок, в соответствии с локальной сметой, в соответствии с требованиями к строительным материалам, используемых при работе.

В результате осмотра установлено следующее:

В период проведения ремонтных работ была произведена замена верхнего настил и поручни. Несущие балки старые, имеют следы образования грибков и гниения, то есть их замена не производилась. Болтовые соединения ржавые, покрыты коррозией.  Опоры моста старые, то есть так же не были заменены. Скобовые соединения старые – не менялись. Также при фактическом осмотре установлено отсутствие антисептирования древесины пастами битумными.

Согласно акта выполненных работ № 1 от 30.08.2013 итоговая стоимость работ по устройству деревянных опор составляет сумму в размере 100376,8 руб., затрачено материалов (бревна свай) на сумму на сумму 6803,37 руб., стоимость работ по антисептированиию древесины пастами битумными составляет сумму в размере 1378,04 руб.  

  В нарушение пункта 1 статьи 743 Гражданского кодекса Российской Федерации, установлено несоответствие данных первичных документов – локальных сметных расчётов, актов о приемке выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ, фактически выполненным работам, что привело к недостаче по выполненным работам и завышению стоимости ремонтных работ в общей сумме 108558,21 рублей.

Указанное нарушение приводит к недостаточному соблюдению Администрацией МО «Пакшеньгское» статьи 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части эффективности и результативности использования средств бюджета МО «Вельский муниципальный район», предоставленных в виде субсидии на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая разработку проектной документации, и  указывает на нарушение подпункта 5 пункта 2.2 Соглашения в части обеспечения контроля за целевым и эффективным использованием субсидий в соответствии с действующим порядком. 

Также в ходе осмотра фактически выполненных работ, главным специалистом-экспертом Шадреньгского участкового лесничества Егоровым А.Н. составлен расчет объема пиломатериалов, затраченных на ремонт мостового перехода.

Согласно данного расчета материалы, фактически использованные для ремонта, не соответствуют материалам, указанным в локальном сметном расчете и акте о приемке выполненных работ.
Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах на  4  листах каждый.

	Временно исполняющий обязанности председателя контрольно-счетной палаты муниципального образования «Вельский муниципальный район» Архангельской области 

__________________Е.В. Моргун
Временно исполняющий обязанности главного инспектора контрольно-счетной палаты муниципального образования «Вельский муниципальный район» Архангельской области 
         ______________    Н.В. Варламова
	
	Глава МО «Пакшеньгское»
_______________ В.П. Болдырева

                                                                       

	
	
	

	
	
	


Акт проверки получен ____________________ 2014 года
_________________________________________________________


подпись                              расшифровка подписи

	
	 
	 


4

